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Охрана труда в строительстве 

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 654 проверки (инспекцией ГСН РТ – 636 проверки, ГИТ – 18 проверок). 

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 197 постановлений на общую сумму 7 млн. 889 тыс.рублей. 

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 996 организаций - членов СРО (Содружество строителей РТ - 360 проверок; Первое Поволжское Строительное Объединение - 483 проверки; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 153 проверки).
Ввод жилья

По состоянию на 22 июня в республике введено 1 млн. 194,6 тыс.кв.м. жилья (116,1 % к соответствующему периоду прошлого года).
Программа социальной ипотеки
По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 104 домам на 2 тыс. 831 квартиру площадью 153,9 тыс.кв.м. 
Из 176 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая: 
- в высокой степени готовности находится 83 объекта; 

- в средней степени готовности находится 61 объект.
- в низкой степени готовности находятся 32 объекта.

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс.кв.м., в том числе:

- 3 многоквартирных дома на 365 квартир площадью 16,9 тыс.кв.м. 2-й очереди арендного жилья в г.Иннополис;

- 179 индивидуальных домов в 12 МО РТ площадью 11,8 тыс.кв.м. на 180 квартир. 
(Акташыский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Сабинский, Черемшанский)
Введено в эксплуатацию 62 дома в 4 МО РТ (Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 2 дом, Сабинский- 40 домов, Мензелинский – 10 домов)

По трем жилым домам в квартале 5 г.Иннополис ведутся кровельные работы, остекление лоджий и витражей, фасадные, отделочные работы, прокладка инженерных коммуникаций, устройство металлоконструкций и лифтового оборудования.
В 7 МО на 111 объектах работы организованы. 
(Акташышский, Алексеевский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Черемшанский). 

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 9 домов для 19 ветеранов ВОВ следующая:

- 5 объектов находятся в высокой степени готовности; 
- 4 объекта находятся в средней степени готовности. 
Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье
В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей. 

В рамках заключенного Минземимуществом РТ первого контракта с ГЖФ на приобретение в собственность Республики Татарстан на 22 июня:
- на 42  жилых помещения зарегистрировано право РТ;

- на 19  жилых помещений зарегистрировано право ГЖФ;

- на 1 жилое помещение документы направлены в Росреестр для  регистрации права собственности ГЖФ;

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 165 семьи.
По состоянию на 22 июня:

- сертификаты оформлены 46 многодетным семьям;

- реализовано 18 сертификатов. 

В соответствии с утвержденым списком получателей субсидии на 67 молодых семей Минмолодежи РТ заключены соглашения с 13 муниципальными образованиями Республики Татарстан.

На 22 июня оформлены сертификаты:  

- 13  чернобыльцам;                          
- 27 вынужденным переселенцам; 

- 3 переселенцам с Крайнего Севера.

Четырем гражданам, уволенным с военной службы перечислены единовременные денежные выплаты.
Программа многоквартирного инвестиционного жилья

Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 66 домов площадью 522,9 тыс.кв.м.

Из строящихся 54 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:


- высокой степени готовности 
30 домов;

- в средней степени готовности 
24 дома. 
Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введено в эксплуатацию 4 тыс. 142 объекта.
Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)
Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.
Указом Президента Республики Татарстан (№ 219-УП от 09.03.2018) создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков;

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан (№ 428 от 05.06.2018) учредителем Фонда определено Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, которому поручено утвердить устав Фонда и после государственной регистрации Фонда подготовить имущество, находящееся в собственности Республики Татарстан для внесения добровольного имущественного взноса на формирование средств Фонда.

На сегодняшний день вновь привлеченным инвестором ГК «ПРОФИТ» возобновлены строительно-монтажные работы по 1 очереди жилого дома № 65-03 в мкр. «Яшьлек» г.Н.Челны (застройщик ЗАО Фон»).
По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на шести долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 45,4 тыс.кв.м для 568 дольщиков, следующая: 
102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 76 дольщиков, техническая готовность – 94%. Ведутся работы по благоустройству территории, подготовка к итоговой проверке ИГСН РТ. Работает 45 человек.

241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 73%. Работы временно приостановлены (в течение месяца) ввиду отсутствия источника финансирования.
40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 74%. Ведется устройство ограждений балконов. Работает 9 человек.
123-квартирный жилой дом №65-03 (1 очередь) мкр.Яшьлек г.Н.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 93 дольщика, техническая готовность – 60%. Вновь привлеченным инвестором ГК «Профит» проведено техническое обследование объекта, осуществляется подготовка проектной документации, выполнен демонтаж кровли, ведутся работы по гидроизоляции кровли, кладка стен, перегородок, сантехнические работы, электромонтажные. Работает 35 человек.
108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК "ФОН") - 93 дольщика, техническая готовность – 55%. Работы временно приостановлены ввиду отсутствия источника финансирования.
136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 
127 дольщиков, техническая готовность – 50%. Привлечена подрядная организация ООО «Ак таш». Проведена ревизия объекта, установлено ограждение стройплощадки, подведено электроснабжение. Работы приостановлены, для возобновления работ требуются технические решения, которые на стадии разработки.
Сельские клубы

По состоянию на 22 июня 2018 года работы организованы на всех 28 объектах, в том числе ведутся: 
-
устройство фундамента на 2 объектах; 

-
кладка стен на 9 объектах; 
-  устройство кровли на 7 объектах; 

- ведутся работы по отделке на 10 объектах.
Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

По состоянию на 22 июня 2018 года из 46-ти объектов на 33-х работы завершены, работы ведутся на 13 объектах: 
 По капитальному ремонту: 
· подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы организованы на 4 объектах в 4 МО.
Балтасинский, Камско-Устьинский, Мензелинский, г.Казань

- работы завершены на 23 объектах в 23 МО:

в Агрызском, Алексеевском, Азнакаевском, Арском, Аксубаевскoм, Алькеевском, Актанышском, Бугульминском, Бавлинский, Бугульминский, Буинском, Заинском, Лениногорском, Муслюмовском, Новошешминском, Мамадышском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободский, Спасском, Тетюшском, Чистопольском, Черемшанском МО.
В среднем выполнение СМР составляет 98%.

· подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы организованы на 9 объектах в 9 МО.

Алькеевский, Апастовский, Бавлинский, Высокогорский, Кукморский, Лениногорский, Сармановский, Тетюшский, г.Казань

- работы завершены на 10 объектах в 10 МО:

в Агрызском, Актанышском, Арском, Буинском, Заинском, Камско-Устьинском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Тюлячинском МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 22 июня 2018 года работы организованы на всех 10 объектах, в том числе ведутся: 
-
устройство кровли на 8 объектах;

(Азнакаевский, Апастовский, Аксубаевский, Алькеевский, Альметьевский, Лениногорский, Новошешминский, Тюлячинский)

-
отделочные работы на 2 объектах.

 (Камско-Устьинский, Нурлатский)

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 
По состоянию на 22 июня 2018 года работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов ведутся на 11 объектах в 11 МО: 
- устройство фундаментов: 

(Азнакаевский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Менделеевский, Новошешминский, Сармановский, Черемшанский, Ютазинский) 
- устройство инженерных сетей на 2 объектах в 2 МО:

(Заинский, Сармановский)
По модульно-врачебным амбулаториям работы ведутся на 3 объектах в 3 МО:
- устройство фундаментов на 1 объекте:

(Нижнекамский)

- подготовительные работы на 2 объектах в 2 МО

(Альметьевский, Высокогорский)

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения
По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на всех 7 объектах: 
Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз на 2018 год
1. По состоянию на 22 июня 2018 года работы по строительству универсальных спортивных площадок организованы на 82 объектах из 97 в 30 МО, в том числе: 
- устройство основания завершено на 44 объектах в 20 МО: 

Азнакаевский – 2, Алькеевский-2, Альметьевский -2, Арский – 1, Атнинский - 2, Бугульминский – 2, Высокогорский – 2, Заинский – 3, Зеленодольский -4, Лениногорский-1, Муслюмовский – 1, Нижнекамский – 3, Пестречинский – 1, Рыбно-Слободский-1, Сармановский-1, Тюлячинский-1, Чистопольский - 3,  Ютазинский – 2, г.Казань - 6, г.Наб.Челны – 4. 
- устройство фундаментов ведется на 38 объектах в 25 МО: 

 Агрызский – 1, Аксубаевский – 1, Актанышский – 1, Алексеевский - 1, Альметьевский – 3, Апастовский -1, Арский -1, Бавлинский – 1, Бугульминский - 1, Буинский – 1, Верхнеуслонский -1 , Высокогорский - 2, Дрожжановский – 1, Кукморский – 2, Лаишевский - 1, Лениногорский - 1, Мамадышский – 1, Мензелинский – 1, Новошешминский - 1, Нурлатский - 3, Сабинский - 2, Спасский – 2, Тукаевский – 1, Черемшанский - 1, г.Казань - 6.

- освещение на 34 объектах в 17 МО:

Азнакаевский – 1, Аксубаевский – 1,Актанышский – 1, Алькеевский - 2, Альметьевский – 2, Арский – 1, Бугульминский – 3, Высокогорский – 1, Дрожжановский – 1, Заинский – 3, Зеленодольский - 2, Муслюмовский – 1, Нижнекамский – 3, Нурлатский - 2, Тукаевский – 1, Чистопольский - 3, г.Казань- 6.
2. По строительству блочных модульных лыжных баз: построена 1 блочная модульная лыжная база в Буинском муниципальном районе. 

Организованы работы на 3 объектах в 3 МО, в том числе ведутся:

- монтаж фундамента на 1 объекте в 1 МО; 

Елабужский

- монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО.

Балтасинский, Зеленодольский

Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ 

На сегодняшний день: 
· работы по строительству бассейнов организованы на всех 8 объектах, в том числе ведутся: 
- устройство чаши бассейна на 1 объекте:

Верхнеуслонский

- наружные сети на 5 объектах:

Атнинский, Верхнеуслонский, Нижнекамский, Пестречинский, Тюлячинский.

- внутренние сети на 7 объектах:

Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Нижнекамский, Пестречинский, Тюлячинский.

- установка оборудования на 1 объекте:

Апастовский

- на всех объектах ведутся отделочные работы и благоустройство.

· работы по строительству универсальных спортивных залов 
Работы завершены на 2 объектах -  в Дрожжановском и Черемшанском районах.

Продолжаются работы на 3 объектах в 3 районах, в том числе:

- в Алексеевском районе ведется устройство стен и кровли, отделочные работы;

- в Апастовском районе ведутся отделочное работы, благоустройство;

- в Лаишевском районе ведутся отделочное работы, благоустройство, установка оборудования.
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