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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2.675

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства

1.1916 26,73%1.78740.7964 2.979 2.9791

0.2134

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства

0.0153 1022,88%0.01530.0153 0.1565 0.15652
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 1 231 588,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1,231,588.60

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 231 588,601 231 588,60

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу Республики

Татарстан по развитию жилищного

строительства0

1 0,000,001 231 588,60 1 231 588,60

1 231 588,601 231 588,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 231 588,60 соглашение0,000,001 231 588,60

1 231 588,601 231 588,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 231 588,60 соглашение0,000,001 231 588,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 231 588,601 231 588,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 231 588,60 0,000,001 231 588,60

1 231 588,601 231 588,60бюджет субъекта Российской Федерации 1 231 588,60 0,000,001 231 588,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 231 588,601 231 588,60 1 231 588,60 0,000,001 231 588,60
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Обеспечен ввод жилья в Республике Татарстан 3

2

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Республики

Татарстан по развитию жилищного строительства

5 1



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Республики Татарстан по развитию

жилищного строительства Значение:

3, на дату 20.01.2020

20.01.2020 20.01.2020 Ханифов Ф. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении значений результата" Иной вид документа

Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от

20.01.2020г. №б/н, приложен файл. выполнено

Предоставлена информация : 3 из 3.

Информация по результату:

отклонения отсутствуют

1.1 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

20.01.2020 01.07.2018 Гимаев И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение экспертизы" ГАУ "Управление

государственной экспертизы и ценообразования РТ по

строительству и архитектуре от 23.11.2016г. №16-2-1-3-

0438-16, приложен файл. 2. "Заключение экспертизы"

ГАУ "Управление государственной экспертизы и

ценообразования РТ по строительству и архитектуре от

10.02.2016г. №16-1-1-1-3-0025-16, приложен файл. 3.

"Заключение экспертизы" ГАУ "Управление

государственной экспертизы и ценообразования РТ по

строительству и архитектуре от 01.07.2018г. №16-1-1-1-3

-0286-18, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.07.2018 01.07.2018 Гимаев И. С.

-
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

20.01.2020 01.06.2019 Гимаев И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на строительство" Исполнительный комитет

Пестречинского муниципального района Республики

Татарстан от 01.06.2019г. №16-33-6890-2019, приложен

файл. 2. "Разрешение на строительство" Исполнительный

комитет муниципального образования г.Казани от

03.05.2018г. №16RU16301000-845-2018, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

20.01.2020 01.06.2019 Гимаев И. С.

-

1.3 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

20.01.2020 20.08.2019 Гимаев И. С.

-

1.3.1 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

20.01.2020 20.08.2019 Гимаев И. С.

-

1.4 РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.01.2020 21.08.2019 Гимаев И. С.

-

1.4.1 РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.01.2020 21.08.2019 Гимаев И. С.

-

1.5 РРП

 Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства в 2019 году

20.01.2020 20.01.2020 Гимаев И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ о

достижении значений результатов регионального проекта

по состоянию на «1» января 2020 года" Отчет

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан от

20.01.2020г. №б/н, приложен файл.



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5.1 РРП

 Обеспечение ввода жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства в 2019 году

20.01.2020 20.01.2020 Гимаев И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ о

достижении значений результатов регионального проекта

по состоянию на «1» января 2020 года" Отчет

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан от

20.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Республики Татарстан по развитию

жилищного строительства Значение:

3, на дату 20.01.2021

20.01.2021 20.01.2021 Ханифов Ф. М.

Информация по значению результата:

В работе.риски отсутствуют Предоставлена информация :

0 из 3.

Информация по результату:

отклонения отсутствуют

2.1 РРП

 Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства в 2020 году

20.01.2021 20.01.2021 Гимаев И. С.

В работе.

2.1.1 РРП

 Заключено соглашение на

предоставление субсидии бюджету

Республики Татарстан на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации в 2020 году

28.02.2020 23.12.2019 Вильданов Д. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минстрой России от

23.12.2019г. №069-09-2020-266, приложен файл.

3

Обеспечен ввод жилья в Республике

Татарстан Значение: 2.979, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Ханифов Ф. М.

Информация по значению результата:

В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена

информация : 0.796 из 2.979.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 РРП

 Документ разработан

31.12.2020 18.02.2020 Гимаев И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо"

Иное Министертсво строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства РТ от 18.02.2020г. №

6054, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Сформирована республиканская

программа жилищного строительства на

предстоящий год в разрезе

муниципальных образований

Республики Татарстан на 2020 год

01.03.2020 18.02.2020 Гимаев И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо"

Иное Министертсво строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства РТ от 18.02.2020г. №

6054, приложен файл.

3.2

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 24.03.2020 Гимаев И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

утверждении Республиканской программы жилищного

строительства на 2020 год" Иное Аппарат Кабинета

Министров Республики Татарстан от 16.03.2020г. №9355,

приложен файл. 2. "О программе" Постановление

Кабинет Министров Республики Татарстан от

30.12.2019г. №1241, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Утверждена программа

«Государственная поддержка граждан в

обеспечении жильем в Республике

Татарстан» на 2020 год

31.03.2020 24.03.2020 Гимаев И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

утверждении Республиканской программы жилищного

строительства на 2020 год" Иное Аппарат Кабинета

Министров Республики Татарстан от 16.03.2020г. №9355,

приложен файл. 2. "О Программе" Постановление

Кабинет Министров Республики Татарстан от

30.12.2019г. №1241, приложен файл.

3.3 РРП

 Реализованы мероприятия по

строительству жилья в Республике

Татарстан в 2020 году

31.12.2020 31.03.2020 Гимаев И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

заключении соглашений" Иное МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО -

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН от 18.03.2020г. №01-09-3634, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3.1 РРП

 Подписаны соглашения о реализации

программы жилищного строительства

между Министерством строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики

Татарстан и муниципальными

образованиями Республики Татарстан в

соответствии с утвержденной

Президентом Республики Татарстан

программой жилищного строительства

на 2020 год

31.03.2020 31.03.2020 Гимаев И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о

заключении соглашений" Иное МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО -

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН от 18.03.2020г. №01-09-3634, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

5 5

5

5 5 5 5 5 5 5 5

9

1

2

4

4

4 4 4

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-92) Жилье (Республика Татарстан (Татарстан))"



2.41 2.41 2.41 2.41

0.5958

1.1916

1.7874

2.979

0.7964

1.1916

1.7874

2.979

0.7964

1.1916

1.7874

2.979

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Увеличение объема жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Увеличение объема жилищного строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

2.41

0.5958

0.7964

1.19161.1916

1.78741.7874

2.9792.979

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0.62 0.62 0.62 0.62

0

0.0153 0.0153

0.1565

0.0153

0.0153 0.0153

0.1565

0.0153

0.0153 0.0153

0.1565

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0.62

0.0153 0.01530.0153 0.01530.0153

0.15650.1565
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