Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж                                                                                  26 августа 2017 года

ГЖИ в 2017 году проведено 2 тыс. 990 обследований на объектах капремонта МКД в 43 МО, по результатам которых 54 факта нарушения техники безопасности в 17 МО. 
Перечисление средств республиканского бюджета
На счет регионального оператора средства республиканского бюджета перечислены в размере 1 млрд. 346 млн. 275,7 тыс.руб., что составляет 100% от общего объема средств РТ, предусмотренного программой.  

Перечисление средств местных бюджетов
На счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 691 млн. 815,8 тыс. руб. средств местных бюджетов по 41 МО, что составляет 64% от объема предусмотренного программой.
Капитальный ремонт образовательных учреждений 
По состоянию на 24 августа работы ведутся на 49 объектах из 146, из них:  на 8 общеобразовательных школах, 6 коррекционных школах и 34 дошкольных организациях. На 20 объектах работы завершены (Агрызский, Альметьевский, Буинский, Кайбицкий, Арский, г.Наб.Челны (3), г.Казань (6), Зеленодольский, Тетюшский, Нижнекамский, Лаишевский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Мамадышский).

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
Программа завершена на всех 11 объектах. 

Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) 
По состоянию на 24 августа работы ведутся на 7 объектах из 10. На 3 объектах работы завершены (г.Казань, Актанышский, г.Наб.Челны).  

Капитальный ремонт объектов культуры 
По состоянию на 24 августа работы ведутся на 14 объектах из 44. На 29 объектах работы завершены (Арский, Кайбицкий, Лениногорский, Актанышский (2), Агрызский, Апастовский, Аксубаевский, Альметьевский, Бавлинский, Буинский (2), Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Нурлатский, Пестречинский, Бугульминский, Тетюшский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский, Черемшанский, Менделеевский, Муслюмовский (2), Сармановский, Мамадышский, Лениногорский, Чистопольский МР).

Капитальный ремонт подростковых клубов 
Программа завершена на всех 28 объектах.

Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан 
По состоянию на 24 августа работы ведутся на 7 объектах из 42. На 35 объектах работы завершены (Атнинский, Агрызский, Актанышский, Аксубаевский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский (2), Алькеевский, Зеленодольский, Нижнекамский, Лениногорский (2), Кайбицкий (2), Новошешминский(2), Пестречинский, Тетюшский, Тюлячинский (2), Дрожжановский (2), Ютазинский, Бугульминский (2), Буинский, Бавлинский, Верхнеуслонский, Сармановский, Спасский, Менделеевский, Мензелинский, Камско-Устьинский, Елабужский МР).
Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан 
По состоянию на 24 августа работы ведутся на 4 объектах  из 28. На 24 объектах работы завершены (Агрызский, Азнакаевский, Алексеевский, Арский (2), Бавлинский, Буинский, Бугульминский Елабужский (3), Зеленодольский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Тетюшский, Нурлатский, Сабинский (2), Чистопольский, Арский, г.Казань, г.Наб.Челны (2)).

Капитальный ремонт муниципальных архивов Республики Татарстан (новая программа)
Программа завершена на всех 17 объектах.

Капитальный ремонт  зданий 
амбулаторно-поликлинических учреждений
По состоянию на 24 августа работы начаты на 73 объектах. 

Реализация программ Фондом газификации РТ
Фондом газификации в 2017 году реализуется следующие  программы: 
1. Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ: 
Работы во всех районах ведутся по графику.
Проложено 219 км водопроводов (100% от плана и 78,7% от программы).
Установлено 26 водонапорные башен (100% от плана и 89,7% от программы).
Завершили бурение всех 36 скважин (100%). 
2. Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ: 
Программа завершена:
- установлено 10 тыс. 899 светильников (100%);
- произведен монтаж 323 км линий электропередачи (100%).
- установлено 289 щитов учета и управления электроэнергией (100%);
3. Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ:
На сегодня изготовлены и вывезены все 196 котлов (100%) на объекты. Завершен монтаж 189 котлов (96,4 % от плана) на 94 объектах.
На 4-х объектах работы завершаются. 
4. Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в пгт. Уруссу: 
На сегодняшний день выполнено:
- монтаж газового ввода в 2 тыс. 683 квартирах (84,7%), 
- установлено 2 тыс. 410 котлов (73,4%), 
- проведена обвязка внутриквартирных систем отопления в 2 тыс. 331 квартире (76,1%).
Из 23 социальных объектов на 17 установлены котлы наружного размещения (100%) на 4 объектах 2-х контруные котлы (67%). После завершения ремонта 2 помещений будут установлены 2-х контурные котлы.
5. Модернизация систем водоотведения:
Планируется в 12 МО.

Программа перехода от ЦТП на ИТП в Казани
Планируется установить ИТП на 1 тыс. 280  объектах. 

О подготовке к отопительному периоду
24 августа 2017 в Министерстве проведено заседание Штаба по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 года, на котором рассмотрены вопросы: 
- о ходе подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камско-Устьинского и Ютазинского муниципальных районов, а также по вопросу лицензирования водозаборных скважин, используемых для водоснабжения населения;
- о готовности к отопительному периоду 2017/2018 года систем жизнеобеспечения учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты, в том числе по программам, реализуемым в 2017 году. 

Объектов коммунальной сферы:
котельных (94%);
тепловых сетей (88%);
водозаборных сооружений (94%);
водопроводные насосные станции (95%);
водопроводных сетей (96%);
канализационных сетей (86%).

Объекты социальной сферы: 
объектов здравоохранения (92%);	
объекта образования (96%);
объектов культуры (89%);
спортивных объектов (92%);
объектов социальной защиты и центров занятости населения (92%).

[bookmark: _GoBack]Капремонт коровников, 
овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей 
На 2017 года запланирован капитальный ремонт: 
335 коровников, по состоянию на 24 агуста выполнение  составляет 63,59%;
26 овощехранилищ, по состоянию на 24 августа выполнение составляет 66,28%; 
и строительство 125 силосно-сенажных траншей, по состоянию на 24 августа выполнение составляет 61,30%. 

Реализация программы «Общественные пространства» в 2017 году
По программе планируется обустройство 68 объектов в 45 МО, прибавилось 11 новых объектов. 
Доступная среда» на 2017 год
Подпрограмма «Доступная среда» на 2017 год утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.02.17 г. № 59 (изм. от 26.05.2017 г. № 308), в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан». 
В 2017 г. запланировано адаптировать 108 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 ДО) на общую сумму 100,5 млн. руб.
Выполнение строительно-монтажных работ составляет 78,4%, работы ведутся на 75 объектах, на 20 объектах все работы завершены в 12 МО. 
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