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Программа капремонта МКД 2018 года
На 14 декабря по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) выполнение составляет 93,6%. По информации ГЖИ РТ завершены работы по 831 МКД, из них приняты в ГЖИ РТ 705 МКД. 

Капитальный ремонт объектов образования
(общеобразовательные организации, ДОО)
Работы по ремонту общеобразовательных организаций завершены. 
По состоянию на 14 декабря из 94 ДОО работы ведутся на 6 объектах. На 88-ми объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 14 декабря на 1-ом объекте работы находятся на стадии завершения. На 41-ом объекте работы завершены.

Капитальный ремонт зданий
амбулаторно-поликлинических учреждений
По состоянию на 14 декабря из 114 объектов:
- на 53-х объектах работы завершены; 
- на 57-ми объектах работы ведутся; 
- 4 объекта планируется исключить из программы: 
- ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», поликлиника, пгт. Рыбная Слобода.
- Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр», г.Казань;
- Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ», г.Казань;
- Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ», г.Казань.
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