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Программа капремонта МКД 2019 года
На 10 октября по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 5 млрд. 308 млн. 919,48 тыс.рублей, что составляет 95%. 

Детские сады с яслями
В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6130 мест, в том числе 3110 ясельных.
Из 30 объектов в рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 24 объекта, по 6 объектам работы продолжаются.

Капитальный ремонт объектов образования
По капитальному ремонту дошкольных учреждений на 10 октября работы завершены на 100 объектах из 112. Работы ведутся на 12-ти объектах. 

Капитальный ремонт ресурсных центров
По состоянию на 10 октября работы завершены на 13-ти объектах капремонта из 15. Работы ведутся на 2 объектах.  

Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз
По строительству универсальных спортивных площадок по состоянию на 11 октября работы завершены на 103 объектах из 105. Работы продолжаются на 2 оставшихся объектах в Мензелинском МО.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 10 октября работы завершены на 3-х объектах из 12. Работы ведутся на 9-ти объектах. 

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы
Капитальный ремонт подростковых клубов завершен на всех объектах. 

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
По состоянию на 10 октября работы завершены на 6-ти объектах из 9. Работы ведутся на 3-х объектах. 

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»
По строительству фельдшерско-акушерских пунктов по состоянию на 11 октября работы завершены на 34 из 45 объектов: 
Работы ведутся на 11 объектах: 
- устройство наружных инженерных сетей на 2 объектах.
- отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 6 объектах.
- поставка мебели и оборудования на 3 объектах.
По строительству врачебных амбулаторий по состоянию на 11 октября работы завершены на 6 объектах из 9.
Работы ведутся на 3 объектах:
- ведется устройство наружных сетей на 2 объектах.
-ведутся отделочные работы, устройство внутренних сетей, на                                1 объекте.
По капитальному ремонту объектов здравоохранения по состоянию на 11 октября работы завершены на 8 объектах из 9. Работы ведутся на 1 объекте. 

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 11 октября работы завершены на 11 объектах.
 Работы ведутся на 9 объектах, в том числе:
- кладка стен на 1 объекте.
- отделка, окна и двери, сети на 8 объектах.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 10 октября работы завершены на 34-х объектах из 40. Работы ведутся на 6-ти объектах. 

Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений
По состоянию на 11 октября работы завершены на 10 из 11 объектов.
Работы ведутся на 1 объекте в Менделеевском районе:
- устройство внутренних и наружных сетей.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ
Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений завершен на всех объектах.

[bookmark: _GoBack]Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения
По состоянию на 11 октября 2019 года работы ведутся на всех 22 объектах: 
- устройство фундаментов завершено на всех 22 объектах. 
- выполнен монтаж модуля на 6 объектах.
- ведется монтаж модуля на 4 объектах в 4 МО.
- ведется устройство наружных инженерных сетей на 5 объектах.
- ведется устройство внутренних инженерных сетей на 2 объектах.
- благоустройство на 1 объекте в Буинском районе.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
По состоянию на 10 октября работы завершены на 27-ми объектах из 34. Работы ведутся на 7-ми объектах. 

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов
По состоянию на 10 октября работы завершены на 9-ти объектах из 13. Работы ведутся на 4 объектах. 
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