Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании
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Охрана труда в строительстве:
Инспекцией государственного строительного надзора республики с начала года проведено 654 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 82 постановления на общую сумму 3 млн 255 тыс рублей. Не истек срок оплаты по 19 постановлениям на сумму 1 млн. 130 тыс рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 751-ой организации – членов СРО. АСРО «Содружество строителей РТ» – 399 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 207 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» -  145 проверок.
По программам жилищного строительства по состоянию на 
17 июля в республике введено в эксплуатацию 1 млн 408,3 тыс кв.метров жилья, это 47,3 % от плана. Динамика ввода за 2 недели составила 59,2 тыс кв.метров. 
По инвестиционной программе ГЖФ в органы статистики  отчитались по 22-ти домам на 1 001 квартиру площадью 57,4 тыс кв.метров (20,9 % от плана). За прошедшие 2 недели введены пять 1-квартирных индивидуальных домов в Сабинском  районе. 
По оставшимся 108-ми объектам инвестиционной программы, степень готовности домов следующая: 
- в высокой степени готовности находится 75 объектов площадью 
149,8 тыс кв.метров.;
- в средней степени готовности находится 14 объектов площадью
64,5 тыс кв.метров. 
- в низкой степени готовности (до 30% готовности) находятся                                  19 объектов площадью 1,9 тыс кв.метров. 

По программе много-квартирного инвестиционного жилья в  2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177-ми многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, привлекаемые напрямую застройщиками. 
На сегодня введено в эксплуатацию 69 многоквартирных жилых дома площадью 494,5 тыс кв.метров, что составляет 37,5% от плана.
Стадия строительства вводных объектов 2020 года следующая: 
- в высокой степени готовности (70%-100%) - 70 домов; 
- в средней степени готовности (30%-70%) - 33 дома;
- в низкой степени готовности (0%-30%) - 5 домов.
По линии индивидуального жилищного строительства в 2020  году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров.
На 17 июля введено в эксплуатацию 6 тыс 588 индивидуальных жилых домов площадью 856,4 тыс кв.метров, что составляет 61,7 % от плана. Динамика за 2 недели составила 58,8 тыс кв.метров.
По программам оказания государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем планируется улучшить жилищные условия 728-ми семей на сумму  1 млрд 193,4 млн рублей.
- По обеспечению жильем детей-сирот, их в текущем году 600.
По обеспечению жильем многодетных семей всем 46-ти многодетным семьям оформлены сертификаты, лимит финансирования распределен полностью.
По обеспечению жильем молодых семей 
На 17 июля субсидии перечислены 34-ём молодым семьям.
По обеспечению 35-ти граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев оформлено 20 сертификатов:
- 9-ти чернобыльцам;
- 9-ти вынужденным переселенцам;
- 2-ум переселенцам с Крайнего Севера.

[bookmark: _GoBack]По программе «Доступная среда» на 2020 год запланирована адаптация 12-ти объектов общеобразовательных учреждений на общую сумму 16,58 млн рублей. Работы ведутся на всех объектах, динамика – 8,6 %. 
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