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Охрана труда в строительстве
Инспекцией государственного строительного надзора республики с начала года проведены 854 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 106 постановлений на общую сумму 4 млн. 286 тыс. рублей. 
Не истек срок оплаты по 26 постановлениям на сумму 1 млн. 776 тыс. рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тысячи 106 организаций – членов СРО. АСРО «Содружество строителей РТ» 619 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 240 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 247 проверок.
          По программам жилищного строительства по состоянию на  11 сентября в республике введено в эксплуатацию 1 млн 945,7 тыс кв.метров жилья, это 65,3 % от плана. Динамика ввода жилья за 2 недели составила 212,1 тыс кв.метров. К соответствующему периоду прошлого года введено 113,8 %.
По инвестиционной программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 75-ти домам на 1 686 квартир площадью 98,6 тыс кв.метров (36,1 % от плана).
За прошедшие 2 недели введено 13 многоквартирных домов (в Черемшанском МР – 4, в Алькеевском МР – 7, в г.Нижнекамск – 1, в Елабужском МР - 1) площадью 12,9 тыс.кв.м
По оставшимся 55-ти объектам инвестиционной программы,  степень готовности домов следующая: 
- в высокой степени готовности находится 26 объектов площадью 
159,4 тыс кв.метров.;
- в средней степени готовности находится 24 объекта площадью
26,8 тыс кв.метров. Один объект перешел в высокую степень готовности;
- в низкой степени готовности (до 30% готовности) находятся                                  5 объектов площадью 0,9 тыс кв.метров. Три объекта перешли в среднюю степень готовности.
По программе много-квартирного инвестиционного жилья в  2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177-ми многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, привлекаемые напрямую застройщиками. Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 № 480.
На сегодня введено в эксплуатацию 93 многоквартирных жилых дома площадью 735,1 тыс кв.метров, что составляет 55,8 % от плана.
За прошедшие 2 недели введено 12 домов площадью 133,5 тыс.кв.м.
Стадия строительства вводных объектов 2020 года следующая: 
- в высокой степени готовности (70%-100%) - 65 домов; 
- в средней степени готовности (30%-70%) - 19 домов;
           5 объектов перешли в высокую степень готовности
В низкой степени готовности объекты отсутствуют.
По линии индивидуального жилищного строительства в 2020  году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров.
На 11 сентября введено в эксплуатацию 8 тыс 554 индивидуальных жилых дома площадью 1 млн. 112,0 тыс. кв.метров, что составляет  80,1 % от плана. 
По программам оказания государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем планируется улучшить жилищные условия 728-ми семей на сумму  1 млрд 193,4 млн рублей.
- По обеспечению жильем детей-сирот, их в текущем году 600.
В рамках заключенных Минземимуществом РТ контрактов с ГЖФ на приобретение в собственность Республики 349-ти жилых помещений (первый на 58 помещений, второй на 291-но помещение) на 11 сентября:
- на 205-ть  жилых помещений зарегистрировано право республики, заключены договоры найма с детьми-сиротами;
Альметьевский – 58, Высокогорский – 2, Зеленодольский – 2, Кукморский – 5, Лаишевский – 5, Мензелинский – 4, Нижнекамский – 13, Сармановский – 4, г.Набережные Челны – 13, г.Казань – 99.
- на 36-ть жилых помещений зарегистрировано право РТ; 
Кайбицкий – 1, Нижнекамский – 35.
- 42 жилых помещения находятся на регистрации права собственности РТ в Росреестре;
Нижнекамский – 42.
- по 25-ти жилым помещениям ведётся постановка на кадастровый учет;
Агрызский – 4, Альметьевский – 21.
- 41-но жилое помещение в домах, не введенных в эксплуатацию (готовность 85% и выше): Бугульминский – 9, Елабужский – 26, Нурлатский – 6.
По оставшемуся 251-му жилому помещению 10 сентября т.г. Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам для Минземимущества РТ объявлен аукцион в электронной форме на право заключения третьего государственного контракта по приобретению 251 жилого помещения для детей-сирот.
По обеспечению жильем многодетных семей всем 46-ти многодетным семьям оформлены сертификаты, лимит финансирования распределен полностью.
На 11 сентября реализовано 41 сертификатов на сумму                                                         190 млн. 288 тыс. рублей (Азнакаевский -1, Аксубаевский – 2, Алькеевский – 1, Альметьевский – 2, Бавлинский – 2, Бугульминский – 1, Высокогорский – 3, Елабужский – 1, Заинский – 1, Зеленодольский – 2, Кайбицкий – 1, Кукморский – 4, Лениногорский – 2, Муслюмовский – 2, Нурлатский – 4, 
Сармановский – 1, Тюлячинский – 4,г.Наб.Челны – 3, г.Казань – 4). 

По обеспечению жильем молодых семей 
На 11 сентября субсидии перечислены 36-ти молодым семьям (Арский – 1, Альметьевский – 1, Бугульминский – 1, Высокогорский – 1, Елабужский – 1, Лаишевский – 1, Нижнекамский – 3, Нурлатский – 1, Сабинский – 1, Ютазинский – 1, г.Наб.Челны – 10, г.Казань – 14).

По обеспечению 35-ти граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев оформлено 20 сертификатов.
- 9-ти чернобыльцам;
           - 9-ти вынужденным переселенцам;
- 2-ум переселенцам с Крайнего Севера.
По отрасли «Здравоохранение» реализуется 1 программа по 3 направлениям: 
· Строительство ФАПов (43 объекта)
· Строительство врачебных амбулаторий (7 объектов)
· Строительство офиса врача общей практики.
По состоянию на 11 сентября 2020 года: 
- по строительству фельдшерско-акушерских пунктов: 
Завершение работ планируется в конце ноября 2020 года:
- на 7 объектах работы завершены.
- работы ведутся на 36 объектах: 
- по строительству врачебных амбулаторий 
Работы ведутся на всех 7-ми объектах.
- по строительству офиса врачей общей практики (пос.Бирюлинского зверсовхоза Высокогорского района). Ведется кладка стен (60%).
По отрасли «Спорт» реализуется 1 программа по 3 направлениям: 
- Строительство универсальных спортивных площадок (84 объекта)
- Строительство блочно-модульных лыжных баз (6 объектов);
- Строительство крытого футбольного манежа с каркасно-тентовым покрытием 
(1 объект).
На 11 сентября ситуация по строительству 84-х универсальных спортивных площадок в 44 МО следующая: завершены работы на 82 объектах в 44 МО. 
Работы ведутся на 1 объекте. На одном объекте работы не начаты.
 - по строительству блочно-модульных лыжных баз 
Работы завершены на 4 объектах из 6:  Атнинский, Верхнеуслонский, Тукаевский, Рыбно-Слободский; работы ведутся на 2 объектах, в том числе: 
	- поставка оборудования на 1 объекте: (Нурлатский);
	- монтаж внутренних сетей на 1 объекте: (г.Казань)
По отрасли «Культура» реализуется программа по строительству сельских клубов: 
	На 11 сентября на 4 объектах работы завершены (Буинский, Высокогорский, Заинский, Мензелинский), на 8 объектах работы продолжаются в т.ч. ведутся: 
- кладка стен на 2 объектах: (Азнакевский, Рыбно-Слободский);
          - установка кровли на 1 объекте (Арский);
-отделка, окна и двери, внутренние сети на 3 объектах: (Нурлатский, Кукморский, Чистопольский);
 - благоустройство на 2 объектах (Аксубаевский, Зеленодольский)
Строительство коровников и овцеводческих ферм
По состоянию на 11 сентября:
- работы завершены на 3-х объектах из 7-ми: Альметьевский, Атнинский, Тетюшский;
- работы ведутся на 4-х объектах: Балтасинский, Кукморский, Сабинский, Ютазинский. 
Строительство силосно-сенажных траншей
По состоянию на 11 сентября: 
- работы завершены на 45 объекте из 85;
- ведутся работы на 32 объектах в 20 МО.
На 8 объектах в 5 МО работы не начаты.
По программе строительства зданий Советов (исполкомов) поселений 
  По состоянию на 11 сентября:
- работы завершены на 1 объекте из 11 Высокогорский; 
- кладка стен на 3-х объектах в 3-х МО: Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский;
- отделка, окна и двери, инженерные сети, благоустройство на 7-ми объектах в 7-ми МО: Агрызский, Арский, Атнинский, Сабинский, Тукаевский, Черемшанский, Ютазинский
По строительству блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения 
На 11 сентября:
Работы организованы на 20 объектах из 21.
- на 20 объектах завершен монтаж винтовых опор.
Ведутся работы: 
- наружные инженерные сети на 8 объектах: Актанышский, Елабужский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Муслюмовский, Сармановский, Тукаевский, Черемшанский;
          - монтаж БМК на 5 объектах: Алексеевский, Буинский, Елабужский, Муслюмовский, Черемшанский;
          - внутренние инженерные сети на 5 объектах: Актанышский, Мамадышский (2 объекта), Сармановский, Тукаевский;
            - благоустройство на 2 объектах: Актанышский, Тукаевский.
По программе «Доступная среда»
Работы завершены на 5 из 12 объектов. 
О подготовке к отопительному периоду
По информации ГЖИ по состоянию на 9 сентября 2020 года:
[bookmark: _GoBack]Оформлены паспорта готовности  на 16 тыс.369 МКД из 17 тыс. 270-и, внесенных в систему мониторинга,  что составляет 94,8 %. 
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