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По программе капитального ремонта многоквартирных домов
По данным системы Мониторинг жилищного фонда (МЖФ) работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 5 млрд. 407 млн. 171 тыс.руб., что составляет 85,09%.

В рамках программы капитального ремонта объектов образования работы завершены: 
· По капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
· По капитальному ремонту коррекционных школ 
· По капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных школах 
· По капитальному ремонту функциональных зон в коррекционных школах 
  Продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольных учреждений, из 87 детских садов осталось завершить работы на 8-ми объектах в 4-х МО.

По программе капитального ремонта теплых туалетов
Из 286-ти объектов по состоянию на 1 октября: 
- по 218-ти общеобразовательным организациям: 
Работы ведутся на 52-х объектах, на 117-х объектах завершены.
- по 57-ми дошкольным образовательным организациям: 
Работы ведутся на 3-х объектах, на 31-м объекте завершены.
- по 11-ти организациям дополнительного образования: 
Работы на 3-х объектах завершены.

По программе капитального ремонта ресурсных центров
По состоянию на 1 октября на 8-ми объектах работы завершены, на 
9-ти объектах работы ведутся. 

По капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий
По состоянию на 1 октября работы ведутся на 2-х объектах, на 
1-ом завершены. 

По отрасли «СПОРТ» реализуется 1 программа - капитальный ремонт спортивных объектов
По состоянию на 1 октября работы ведутся на 3-х объектах, на 
18-ти объектах работы завершены. 

По программе капитального ремонта детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 1 октября работы завершены на 5-ти объектах, на 
1-м работы продолжаются. 

По программе строительства и реконструкции детских оздоровительных лагерей.
По состоянию на 1 октября на 6-ти объектах работы завершены, 
на 3-х объектах работы продолжаются. 

По программе капитального ремонта зданий (помещений) молодежных центров и укрепление материальной базы
По состоянию на 1 октября на 2-х объектах работы завершены, на
3-х объектах работы ведутся. 

По программе капитального ремонта подростковых клубов и укрепление материальной базы
По состоянию на 1 октября работы завершены на 12-ти объектах, на 
4-х объектах работы ведутся.

По программе капитального ремонта стационаров
По состоянию на 1 октября на 5-ти объектах работы завершены, на 
10-ти объектах работы ведутся. 

По капитальному ремонту объектов здравоохранения
По состоянию на 1 октября на 7-ми объектах работы завершены, работы продолжается на 1-ом объекте.

По программе капитального ремонта объектов культурного назначения
По состоянию на 1 октября работы завершены на 
33-х, продолжаются на 4-х объектах. 

По программе капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры
По состоянию на 1 октября работы завершены на 
4-х объектах, на 4-х объектах ведутся.

По программе капитального ремонта зернотоковых хозяйств
По состоянию на 1 октября на 117-ти объектах работы завершены, на 
9-ти продолжаются.

По программе капитального ремонта овощекартофелехранилищ
По состоянию на 1 октября на 5-ти объектах работы завершены, на 
3-х объектах работы ведутся. 

По программе капитального ремонта коровников
По состоянию на 1 октября на 115-ти объектах работы завершены, на 28-ми объектах работы ведутся.

По программе капитального ремонта машинно-тракторных парков
По состоянию на 1 октября работы завершены на 45-ти объектах, ведутся на 19-ти объектах.

По программе капитального ремонта птицеферм
По состоянию на 1 октября работы на 7-ми объектах завершены, на 5-ти объектах работы ведутся.

По программе капитального ремонта конеферм
По состоянию на 1 октября на 7-ми объектах работы завершены, на 3-х объектах работы ведутся.

[bookmark: _GoBack]Завершены работы по программе капитального ремонта зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства.

По программе капитального ремонта зданий подведомственных МВД по РТ
По состоянию на 1 октября работы завершены на 1-м объекте, на 2-х объектах работы ведутся.

По программе капитального ремонта учреждений социального обслуживания
По состоянию на 1 октября работы завершены на 22-х объектах, на 
15-ти объектах работы ведутся.

По капитальному ремонту объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ
По состоянию на 1 октября объектах работы завершены на 3-х, на 11-ти работы ведутся. 

По программе капитального ремонта зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ
По состоянию на 1 октября работы завершены на 
13-ти объектах, на 1-м объекте работы ведутся.

По программе капитального ремонта помещений муниципальных архивов
По состоянию на 1 октября осталось завершить работы только на одном объекте.

По капитальному ремонту зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ
По состоянию на 1 октября работы завершены на
19-ти объектах, на 2-х объектах работы ведутся.

По 5-ти программам ГКУ «ГУИС РТ» ситуация следующая:
Завершены работы по 4 программам, по одной работы продолжаются:
1. «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ» 
2. «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»
3. «Переход на индивидуальные системы отопления, установка блочно-модульных котельных в городах и районах РТ»  
4. «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ» 
Продолжаются работы по программе «Модернизация систем водоотведения». По состоянию на 1 октября 2020 работы завершены на 
13-ти объектах, на 14-ти объектах работы ведутся согласно графиков. 

О подготовке к отопительному периоду
По данным МО отопительный сезон в Республике Татарстан начат 11.09.2020. По состоянию на 2 октября (14:00 ч.) запущено 99,93% котельных. 
Отапливается:
- 99,7% многоквартирных домов.
- 99,94% объектов образования.
- 100% объектов здравоохранения.
- 100% объектов культуры.
- 100 % объектов социальной защиты.
- 100% объектов спорта и молодежи.
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