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Охрана труда в строительстве
Инспекцией государственного строительного надзора республики  с начала года проведены 933 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 125 постановлений на общую сумму 5 млн. 308 тыс. рублей. Не истек срок оплаты по 36 постановлениямна сумму 2 млн. 344 тыс. рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тысячи 302 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 715 проверок; Объединение профессиональных строителей - 260 проверок; Объединение строительных организаций Татарстана - 327 проверок.
По программам жилищного строительства:
на 9 октября в республике введено в эксплуатацию 2 млн. 137,2 тыс кв.метров жилья или 71,7 % от плана, что больше уровня прошлого года на 17,9 %. Динамика ввода жилья за 2 недели составила 126,4 тыс кв.метров. В Высокогорском и Тукаевском районах план ввода жилья выполнен.
По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 80-ти домам на   1 866 квартиры площадью 109,94 тыс кв.метров (40,2 % от плана).
За прошедшие 2 недели ввод осуществлён по 4-м жилым домам общей площадью 10,95 тыс.кв.м. 
По оставшимся 50-ти объектам программы ГЖФ,  степень готовности домов следующая:
- в высокой степени готовности находятся 30 объектов площадью 158,2 тыс кв.метров.;
- в средней степени готовности находятся 16 объектов площадью
4,8 тыс кв.метров. 
- в низкой степени готовности (до 30% готовности) находятся                                  4 объекта площадью 0,7 тыс кв.метров. 
По программе многоквартирного инвестиционного жилья в  2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177-ми многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, привлекаемые напрямую застройщиками. 
На сегодня введено в эксплуатацию 108 многоквартирных жилых домов площадью 824,7 тыс кв.метров, что составляет 62,6 % от плана.
Стадия строительства вводных объектов 2020 года следующая: 
-в высокой степени готовности (70%-100%) - 55 домов; 
- в средней степени готовности (30%-70%) - 14 домов.
По линии индивидуального жилищного строительства в 2020  году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров. 
На 9 октября введено в эксплуатацию 9 тыс 250 индивидуальных жилых домов площадью 1 млн. 202,5 тыс. кв.метров, что составляет 86,6 % от плана. Динамика за 2 недели составила 59,3 тыс кв.метров.
По программам оказания государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем планируется улучшить жилищные условия 717-ти семей на общую сумму  1 млрд 193,4 млн рублей.
- По обеспечению жильем детей-сирот (план в текущем году - 600).
В рамках заключенных Минземимуществом РТ контрактов с ГЖФ на приобретение в собственность Республики 343-х жилых помещений (первый на 58 помещений, второй на 285 помещений) на 9 октября:
- на 283-х жилых помещениях зарегистрировано право республики, заключены договоры найма с детьми-сиротами;
- на 21-но жилое помещение зарегистрировано право ГЖФ; 
- по 4-м жилым помещениям ведется предпродажная подготовка 
- 35 жилых помещений расположены в домах не введенных в эксплуатацию (готовность более 90%).
По обеспечению жильем многодетных семей всем 46-ти многодетным семьям оформлены сертификаты, лимит финансирования распределен полностью.
На 9 октября реализовано 44 сертификата на сумму                                                         203 млн. 661 тыс. рублей.  
По обеспечению жильем молодых семей 
На 9 октября субсидии перечислены 38-ми молодым семьям из 47-ми, включенных в список получателей.
По обеспечению 24-х граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев оформлено 23 сертификата, из них реализовано 19 (9 МЧ, 9 ВП, 1 ПС). Оставшиеся -  в стадии реализации.
Программы строительства социально-культурных объектов
По отрасли «Здравоохранение»:
· Строительство ФАПов (43 объекта).
· [bookmark: _GoBack]Строительство врачебных амбулаторий (7 объектов).
	На 9 октября 2020 года: 
- по строительству фельдшерско-акушерских пунктов 
            Из 43-х объектов:  
- на 16-ти объектах работы завершены.
- на 27-ми - работы продолжаются. 
- по строительству врачебных амбулаторий 
       Из 7-ми объектов:
           - на 3-х работы завершены (Алексеевский, Альметьевский, Черемшанский)
         - на 4-х работы ведутся.






По отрасли «Спорт»:
По строительству 84-х универсальных спортивных площадок - остались 2 объекта в г.Казани.
 - по строительству блочно-модульных лыжных баз, из 6-ти объектов в работе осталось 2.
По отрасли «Культура» реализуется программа по строительству сельских клубов 
	Из 12-ти объектов работы ведутся на 6-ти.  На 6-ти завершены: Аксубаевский, Буинский, Высокогорский, Заинский, Зеленодольский, Мензелинский.

По отрасли «сельское хозяйство» реализуется 2 программы: 
Строительство коровников и овцеводческих ферм
Из 7-ми объектов работы завершены на 3-х (Альметьевский, Атнинский, Тетюшский), на 4-х ведутся (Балтасинский, Кукморский, Сабинский, Ютазинский). 
Строительство силосно-сенажных траншей
Из 79-ти объектов работы завершены на 65-ти, на 14-ти ведутся.
По «иным социальным программам» реализуется 2 программы 
- строительство и капитальный ремонт советов поселений (11 объектов); 
- строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (21 объект). 
По программе строительства зданий Советов (исполкомов) поселений 
  Из 11-ти объектов работы завершены на 4-х (Арский, Высокогорский, Сабинский, Тукаевский), на 7-ми ведутся.
По отопительному периоду
По состоянию на 8 октября завершены все мероприятия по пуску тепла. Тепло подано на все объекты жилищной и социальной сферы Республики.
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