Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании 
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К 3 апреля строители сдали 33% от годового плана, который в этом году, напомню, составляет 2 миллиона 670  тысяч квадратных метров. 
Социальная ипотека занимает порядка 10% (десяти) от плана. В абсолютных цифрах это 280 тысяч квадратных метров. Необходимо ввести в эксплуатацию 161 жилой дом. К текущей дате сданы 27 домов на 1 372 квартиры. 
В высокой степени готовности находятся 73 дома. 
1 млн 200 тысяч квадратных метров (164 дома) должны быть сданы по линии коммерческой застройки. Сданы 52 МКД. 
По линии ИЖС запланированы к сдаче 8 330 домов. Готовы 3 942 дома.  
По программе строительства дошкольных образовательных организаций работы выполнены на 25%, СМР ведутся на 11-ти законтрактованных объектах. К сдаче в этом году запланированы 13 детских садов.
Из 28-ми объектов, входящих в Программу капитального ремонта подведомственных зданий Минлесхоза, в работе у подрядчиков 23. Три на данный момент завершены. Общее выполнение работ составляет 40%.
По программе капитального ремонта учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии процент выполнения работ – 80%. Незавершенными пока остаются 4 объекта, 8 сданы.
На 16% - до 74-х (семидесяти четырех) - за минувшие 2 недели вырос объем выполненных работ по программе капитального ремонта зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия. 9 объектов в работе, 4 – сданы.
Паспортом программы капитального ремонта стационарных организаций социального обслуживания  предусмотрены работы по 29-ти (двадцати девяти) объектам. 23 находятся на стадии активного строительства. Два объекта завершены. Доля выполнения СМР составляет 31%. 
По программе строительства и капитального ремонта стационаров работы ведутся на всех 10-ти законтрактованных объектах. Выполнение СМР составляет 24%.
Работы ведутся на 14-ти (четырнадцати) объектах в рамках программы капитального ремонта зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений. Один объект закончен. Строительно-монтажные работы выполнены на 41%. 
Работы также ведутся на 9-ти (девяти) объектах из 13-ти (тринадцати) в рамках программы строительства зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений. Строительно-монтажные работы выполнены на 9,6%. 
Масштабные задачи стоят перед нами и в рамках реализации Нацпроектов. Мы мониторим 95 объектов, которые входят в 12 Федеральных проектов. Законтрактован 81 объект. По 6-ти (шести) Федеральным проектам СМР уже идут.  
По программам обеспечения жильем отдельных категорий граждан картина следующая. В 2021 году в список получателей жилья включена 741 семья. 
636 из них – это дети-сироты. Госжилфонд уже сформировал перечень жилых помещений, которые должны быть предоставлены гражданам данной категории. В настоящее время документ находится на согласовании в уполномоченных органах власти. 
Субсидии на приобретение жилья получат 49 молодых семей. Все 15 муниципалитетов, где проживают получатели этого года, уже заключили соглашения в системе «Электронный бюджет», финансовые заявки на II квартал районами предоставлены. Перечисление средств запланировано в апреле 2021 года.
47 сертификатов на жилье оформлено многодетным семьям, имеющим пять и более детей. Таким образом, лимит бюджетного финансирования полностью распределен.
В категорию вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера в этом году входят 9 семей. 
Сертификаты оформлены для двух вынужденных переселенцев -  ликвидаторов Чернобыльской аварии и гражданина, выехавшего из районов Крайнего Севера.
[bookmark: _GoBack]Также не прекращаются проверки строящихся объектов контрольно-надзорными органами. 
Инспекция Госстройнадзора в текущем году вышла на строящиеся объекты с проверками 325 раз. Сумма вынесенных по их итогам постановлений составила 2 млн. 70 тысяч рублей.   
Саморегулируемые организации осуществили 464 проверки организаций, имеющих члентво в СРО. 
405 проверок осуществило ГИСУ РТ – оно, напомню, “мониторит” вопрос безопасности на объектах, строящихся в рамках госпрограмм.   По итогам осуществленных проверок было выявлено 244 нарушения, из которых 232 были оперативно устранены. 
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