Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры
На 99% выполнены СМР по программе капитального ремонта зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия. 11 объектов завершены и только 2 остаются в работе. 
Почти такие же показатели мы имеем в части реализации программы капитального ремонта учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии. Готовы 10 объектов, работы продолжаются на двух. Выполнение составляет 96%.
 По программе капитального ремонта зданий (помещений) Исполнительных комитетов (Советов) поселений 10 объектов из 15-ти (пятнадцати) запланированных готовы; работы на 5-ти (пяти) вошли в финальную стадию. СМР выполнены на 95%. 
85% составляет объем выполненных СМР на объектах программы капитального ремонта подведомственных зданий Минлесхоза. Всего таковых 27; 14 из них готовы. Таким образом, в работе пока остаются 13 объектов.
Программой капитального ремонта стационарных организаций социального обслуживания 2021 года предусмотрен ремонт 29-ти (двадцати девяти)  объектов. И хотя большая часть из них – а именно, 20 объектов - пока остаются в работе, объем СМР закрыт уже на 69%.

Завершены 3 из 8-ми (восьми) объектов республиканской программы капитального ремонта муниципальных архивов.  В работе, соответственно, остаются 5 объектов. За минувшие две недели подрядчики неплохо прибавили: к текущей дате объем строительно-монтажных работ на них закрыт более чем на 63%.
Продолжается большая работа в рамках программы капитального ремонта и реконструкции образовательных организаций:

По капитальному ремонту общеобразовательных школ работы выполнены на 55%. Завершен ремонт в двух школах. 
 Также работы завершены на одной коррекционной школе. На трех других работы выполнены на 36%.  

Помимо этого, программой капитального ремонта объектов образования предусмотрена реконструкция Сухаревской средней общеобразовательной школы в Нижнекамском районе. СМР на объекте выполнены на 24%.
В этом году нам предстоит капитально отремонтировать 48 детских садов. Завершен ремонт в 5-ти (пяти) детских садах. Активно идут работы на 21-м (двадцати одном) объекте. На них подрядчики постепенно приближаются к «экватору» - работы выполнены на 41%.
В рамках той же программы в 2021 году должны быть отремонтированы 116 функциональных зон в общеобразовательных организациях. В работе у подрядчиков – 67 объектов; они расположены в 26-ти (двадцати шести) муниципальных районах. 49 функциональных зон уже закончены. Темпы работ взяты хорошие: СМР выполнены на 71%.

Программа капремонта образовательных организаций включает в себя и организацию Доступной среды в одной школе и трех детских садах. Все четыре объекта уже взяты подрядчиками в работу, которая к настоящему моменту выполнена на 35%.

20 объектов запланированы к сдаче в рамках программы капитального ремонта стационаров. На 12 из них работы выполнены на 45%.

На 25% выполнены работы на одном объекте из 5-ти, включенных в программу капитального ремонта овощекартофелехранилищ.
На 53% закрыт объем СМР на 8-ми (восьми) объектах, включенных в нынешнюю программу капитального ремонта спортивных объектов. 
На 7-ми объектах, которые сейчас ремонтируются в рамках программы капитального ремонта объектов управления Федеральной службы войск национальной гвардии, выполнение работ оценивается в 44%. 4 объекта программы закончены.
Продолжается реализация татарстанской программы ремонта детских оздоровительных лагерей. Подрядчики активно работают в 5-ти (пяти) уже объектах. Объем выполненных работ составляет 30%. 

Программа капитального ремонта многоквартирных домов. В 2021 году капремонту подлежат 948 МКД. По данным системы «Мониторинг жилищного фонда (МЖФ)» к настоящему времени освоено порядка 25% лимита программы – это 1 млрд. 546 млн руб.
По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации» мы полностью завершили 2 объекта из 8-ми. Три объекта находятся в работе. 
В программу «Обеспечение населения питьевой водой». В этом году включены 127 объектов. Программа затрагивает все 45 муниципалитетов Татарстана. Отрадно отметить, что в двух районах – Алькеевском и Тукаевском, работы полностью завершены. Еще в 33-х (тридцати трех) муниципалитетах они активно ведутся. Объем выполнения превысил 31%.
Еще одна программа, география которой затрагивает все 
45 районов и городских округов республики – это программа «Восстановления уличного освещения». Старт работам дан в 14-ти (четырнадцати) районах, при этом 4 муниципалитета на этой неделе отчитались о выполнении программы.
По программе «Реконструкция, строительство сетей  газораспределения, внутридомовых сетей  газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения» программные мероприятия начаты в 7-ми (семи) районах, объем работ закрыт на 21%. 

В рамках программы «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений» из 42-х (сорока двух) районов, где запланированы мероприятия, работы ведутся в 13-ти (тринадцати). 
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