Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

Завершилось первое полугодие 2021 года, и реализация важнейших республиканских программ капитального ремонта также подошла к своему «экватору». В этом году республика реализует 28 программ, общий объем финансирования которых в 2021 году - более 25-ти миллиардов рублей. В общей сложности в них включено без малого 3 тысячиобъектов, включая объекты коммунальной инфраструктуры. Программы капремонта охватывают практически все отрасли социально-культурной сферы.
Самая масштабная среди них – это программа ремонта образовательных учреждений.  Значимость этой работы в ходе Прямой линии подчеркнул и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В республике программа капитального ремонта учреждений образования реализуется на протяжении уже 10-ти лет.
В этом году в рамках указанной программы, на реализацию которой республика выделяет 2 млрд рублей, будет отремонтировано 213 объектов. Здесь мы идем точно в графике – к середине года объем выполнения программы оценивается в 51%.
- На 59% от плана выполнены СМР в 42-х (сорока двух) детских садах, из которых 8 объектов уже завершены. Всего в программу включены 49 ДОУ. 
- 71% составляет объем выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций. В этом году программные мероприятия затрагивают 25 школ, 9 из которых завершены. Соответственно, 16 пока у подрядчиков в работе. 
- В рамках указанной программы осуществляется и реконструкция Сухаревской средней общеобразовательной школы в Нижнекамском районе. К настоящему времени запланированный объем работ на объекте закрыт ровно наполовину. 
 - 50% составляется выполнение СМР по капитальному ремонту коррекционных школ. По 7-ми школам работы пока ведутся. 3 образовательных учреждения уже готовы принять воспитанников 
- По ремонту функциональных зон в школах (эти работы также входят в программу капремонта общеобразовательных организаций). Здесь подрядчики вышли на финишную прямую – СМР выполнены на 88% от плана. Всего в программу включено 116 функциональных зон, из которых закончены 73, а 43 ремонтируются. Работы ведутся в 20-ти муниципальных районах республики.
- Информация по организации доступной среды. Эти работы проходят на 4-х (четырех) объектах - в трех детских садах и одной общеобразовательной школе. Здесь также мы вошли в финальную стадию – объем работ закрыт на 89%.
Однако отрасль образования напрямую затрагивают еще несколько программ.
- В том числе, программа организации горячего питания в школах, в которую уже в первый год реализации включено 198 объектов. Начаты из них – 176. 
- Закончен ремонт в общежитии Камского строительного колледжа, входящего в паспорт программы капитального ремонта зданий общежитий учреждений среднего профессионального образования. Еще два программных объекта находятся у подрядчиков в работе. Всего в программу включены 5 общежитий.
- По программе капитального ремонта ресурсных центров, включая завершенный объект и 4 находящихся в работе, объем выполненных СМР составляет сегодня 52%.
- Еще одна важнейшая с точки зрения социальной значимости программа – программа капитального ремонта медицинских стационаров. 2 стационара мы завершили, 18 активно ремонтируются (работы по ним выполнены на 66%).
Говоря об остальных программах ГИСУ, я бы хотел выстроить их по объему выполненных работ.
Итак
- На 17% выполнены СМР по программе капитального ремонта зданий, подведомственных Министерству внутренних дел. В работу взяты все объекты, включенные в программу.
- 30% составляет объем выполненных работ по капитальному ремонту овоще-картофелехранилищ. Один объект подрядчики закончили, еще два ремонтируются.
- В работу взяты все 6 объектов, предусмотренных паспортом программы ремонта детских оздоровительных лагерей 2021 года. Объем закрыт на 52%. 
- В 62% от плана оценивается выполнение СМР  по программе капитального ремонта подростковых клубов, в которую включены 9 объектов.
- По программе капитального ремонта спортивных объектов из 14-ти объектов закончены 5. Выполнение СМР - 67 %.
- Программа капитального ремонта объектов управления Федеральной службы войск национальной гвардии. Выполнение объема от плана – 68%. Из 11-ти (одиннадцати) объектов 6 - в работе и 5 завершены. 
 - 6 объектов ремонтируются по текущей программе образовательных учреждений отрасли культуры. СМР выполнены на 69%.
- Программа капремонта стационарных организаций социального обслуживания – 87% выполненных работ. Сданы 15 объектов, ремонтируются 14. 
- В 91% оценивается выполнение СМР по программе капитального ремонта муниципальных архивов.   5 объектов закончены; работы еще на 3-х (трех) продолжаются продолжаются. 
- 95% составляет объем работ по программе капитального ремонта подведомственных зданий Минлесхоза. Закончены 20 объектов; ремонт еще на 8-ми (восьми) подходит к концу. 
- Более чем на 99% выполнены программные мероприятия по капремонту зданий (помещений) Исполнительных комитетов (Советов) поселений. Ремонтируется всего 1 объект из 15-ти; все остальные завершены.
Полностью реализованы 2 программы с лимитом финансирования в 49 млн 700 тысяч рублей. Это программы капитального ремонта:
-  зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия;
- и учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии.                      
С учетом этого, в целом программы капитального ремонта выполнены на 58 %.
Теперь о программах модернизации коммунальной инфраструктуры –  их заказывает Главное управление инженерных сетей. В этом году в республике    реализуется 6 таких программ. 
- По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации» закончены 3 объекта из 8-ми, СМР выполнены на 53%. 
- В Новошешминском районе завершены программные мероприятия по «Обеспечению населения питьевой водой». Таким образом, полностью программу реализовали 4 района.  В целом по программе объем выполненных работ к текущей дате составил 50%. 
- По Программе «Восстановление уличного освещения» работу закончили 15 муниципалитетов, 7 из которых отчитались о завершении на этой неделе. 18 муниципальных образований активно реализуют программу. В целом план по ней выполнен на 50 %.
- Мероприятия в рамках программы «Реконструкция, строительство сетей  газораспределения, внутридомовых сетей  газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения» должны пройти в 13-ти районах республики. Реализация началась пока в  7-ми из них; объем работ закрыт на 41%. 
- Более чем на 49% выполнены работы по программе «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений». Реализацию программы завершили 5 районов. Продолжаются работы в 37-ми (тридцати семи) муниципалитетах. 
- По программе «Водообеспечение и устройство площадок твердых бытовых отходов» в садовых некоммерческих товариществах идет восстановление 61-й (шестьдесят одной) скважины (объем работ выполнен на 25% от плана) и обустройство 38-ми (тридцати восьми) площадок для накопления ТБО (41 %). 
Программа капитального ремонта многоквартирных домов. Постановлением КМ РТ № 474 от 18.06.2021 в нее были включены 102 МКД.  
Таким образом, общее количество многоквартирных домов, в которых запланирован капремонт, составило 1035 (тысяча тридцать пяти), а объем финансирования  - 7 млрд 30 млн. рублей 
Данные ГИС МЖФ свидетельствуют о том, что на сегодня подрядчиками освоено 42% лимита программы. В абсолютном выражении это 2 млрд 987 млн рублей. 
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