В рамках реализации республиканских программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов 2021 года текущее выполнение составляет 87%. В этом году Татарстан реализует 27 таких программ. По сумме в них входят порядка 3,5 тысяч объектов (3481) с объемом освоения более 23-х млрд рублей (23 538,89 млн рублей).
[bookmark: _GoBack]Завершена реализация 8-ми программ – это 285 объектов на 1,5 млрд рублей.
В сфере образования в общей сложности реализуется три программы -  это 413 объектов. В целом объем работ по ним выполнен на 99,4%.
Так, по программе капитального ремонта образовательных учреждений
Завершены работы по ремонту:
- 10-ти коррекционных  и 33-х муниципальных школ;
- 116-ти функциональных зон;
- 4-х учреждений по организации Доступной среды
Остается завершить работы по ремонту 9-ти детских садов из 49-ти. Выполнение составляет 99,8%.
- Завершены работы по программе организации горячего питания
в школах: обновлены 196 пищеблоков.
- По программе капитального ремонта ресурсных центров СМР выполнены на 98%. В работе остается 2 объекта, 3 завершены
- По программе капитального ремонта медицинских стационаров из       18-ти объектов, 5 завершены, на 13-ти работы продолжаются.
- Подлежат ремонту 9 объектов, включенных в программу капитального ремонта зданий, подведомственных Министерству внутренних дел. Работы по ней выполнены на 63%.
- 6 объектов входят в программу ремонта детских оздоровительных лагерей. Работы на двух объектах завершены, на 4-х продолжаются. Строительно-монтажные работы выполнены на 87 %.
- Осталось завершить 3 объекта из 9-ти, предусмотренных паспортом программы капитального ремонта подростковых клубов. Строительно-монтажные работы выполнены на 75%.
По программе капитального ремонта спортивных объектов из                       18-ти объектов в работе остаются 7. Объем работ закрыт на 92%.
- Осталось завершить работы на одном объекте по Программе капитального ремонта объектов управления Федеральной службы войск национальной гвардии  - работы выполнены на 88% 10 объектов завершены.
- завершены 2 последних объекта из 6-ти по программе капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры.
- По программе капремонта стационарных организаций социального обслуживания в работе остаются 3 объекта из 26-ти. Выполнение СМР – 98%.
О программах модернизации инженерной инфраструктуры и капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
- По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации» из 8-ми объектов завершены 3. Пять находятся в работе. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 79%.
- В 12-ти муниципальных районах продолжает реализация программы «Реконструкция, строительство сетей  газораспределения, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения». В целом по программе строительно-монтажные работы выполнены на 89%.  Работы в Бугульминском районе завершены.

- По программе «Водообеспечение и устройство площадок твердых бытовых отходов» в садовых некоммерческих товариществах восстанавливается 61 скважина и обустраиваются 30 площадок для накопления отходов. Работы в рамках программы выполнены на 82
и 98 % соответственно.
- 85% составляет объем выполненных строительно-монтажных работ по программе «Обеспечение населения питьевой водой».
На сегодняшний день завершены работы в 21-ном районе.
Еще 24 района продолжают реализацию программных мероприятий.
- Работы по программе «Восстановление уличного освещения» находятся на стадии завершения. План выполнен на 99%. Остается завершить работы по г.Казани .
- 99,5% составляет выполнение строительно-монтажных работ
в рамках программы «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений». Остаются в работе 4 объекта из 44-х.
О реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Количество домов, где должны пройти работы по капитальному ремонту, составляет 1035 МКД. Объем финансирования программы в этом году - 7 млрд рублей.
По данным ГИС МЖФ работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 5 млрд 948,58 млн рублей, что составляет 85% (от лимита программы).
В 2021 году предусмотрено проведение сезонных работ в 739 МКД на сумму 4,5 млрд рублей - это ремонт крыш, фасадов, систем теплоснабжения.  На сегодняшний день сезонные работы выполнены на 4 млрд , что составляет 89%.  Срок окончания сезонных работ – 30 сентября т.г.
О подготовке к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.
Всего подготовлены 3 тыс. 261 котельная. Остается завершить подготовку 6 котельных в 2-х муниципальных образованиях:
По объектам образования:
всего подготовлено 3 тыс. 335 объектов.
Остается завершить подготовку 2-х объектов в Пестречинском и Заинском районах:
По объектам здравоохранения:
всего подготовлено 2 тыс. 12 объектов.
Остается завершить подготовку 2-х объектов в Менделеевском и Азнакаевском районах: 
По объектам культуры:
всего подготовлено 1 тыс. 968 объектов.
Остается завершить подготовку 2-х объектов в Бугульминском районе: 
По объектам спорта:
всего подготовлено 242 объекта. Остается завершить подготовку одного объекта в г.Казани:
Подготовка объектов социальной защиты завершена.
Оформлены паспорта готовности на 17 тыс. 186 многоквартирных дома что составляет 98%. При этом, по 8 муниципальным образованиям показатель ниже среднереспубликанского значения:
Отопительный сезон должен начинаться на шестой день периода, в котором среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. 
В этом году пуск тепла начат 6 сентября. На сегодняшний день в 22-х муниципальных районах приняты постановления о начале отопительного периода.
Запущено 667 котельных, что составляет 20 %.
Отапливаются:
- 1 тыс. 763 многоквартирных дома – это 10 %;
- 737 объектов образования – это 22 %.
- 388 объектов здравоохранения  – это 19 %;
- 308 объектов культуры – это 15 %;
- 37 объектов спорта – это 15 %;
- 35 объектов социальной защиты – это 20 %.

