
Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения

Завершается реализация 17-ти республиканских программ строительства и Национальных проектов. 
Республиканские программы к настоящему времени выполнены
на 85%. Завершены 2 программы, в которые входят 62 объекта на общую сумму 132 млн руб. 
Суммарная сметная стоимость 17-ти программ, реализуемых республикой, составляет 8 млрд 678 млн рублей. 
Реализованные программы:
1) Обеспечение жильем молодых семей;
2) Строительство зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений.
Доля выполнения Национальных проектов, оценивается в 87%. В 6 Нацпроектов, курируемых нашим Министерством, суммарно входят 99 объектов. 40 из них на сегодня завершены. 

Паспорта федеральных проектов «Жилье» и «Содействие занятости женщин» в этом году предусматривают сдачу 16-ти детских садов. Ровно половина из них уже построены и сданы. 8 садиков на завершающей стадии. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 94%.           
По Федеральному проекту «Жилье» в республике:
-  Реконструируются очистные сооружения в ЖК «Светлая долина»
- И строятся сети водоснабжения в ЖК «Лето».
Работы по реконструкции очистных выполнены на 75%.
     На строительстве сетей водоснабжения в жилом комплексе «Лето»:
- СМР внутри площадки закрыты на 78 %.
-  по внеплощадочным сетям работы завершены.

Два объекта входят в Федеральный проект «Оздоровление Волги».  Это реконструкция Казанских очистных сооружений, работы на первом этапе на сегодняшний день выполнены на 56 %. Завершено строительство биологических очистных сооружений в селе Кощаково.
- На 88% готова станция водоподготовки в селе Васильево Зеленодольского района, строящаяся в рамках проекта «Чистая вода».
- На рекультивации несанкционированной свалки в селе Прости Нижнекамского района работы выполнены на 95%. Данный объект входит в Федеральный проект «Чистая страна».
- Из 49-ти объектов Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершены 18. В работе, соответственно, остается 31. В целом по направлению работы закрыты на 92%.
Такой же процент выполнения на благоустройстве 8-ми объектов - победителей Конкурса малых городов. 3 объекта завершены.
Республиканские программы
- На строительстве фельдшерско-акушерских пунктов выполнение СМР составляет 95%.
21 ФАП сдан, еще 21 в работе. 
- В рамках модернизации первичного звена здравоохранения строятся 4 врачебных амбулатории. Здесь выполнение работ составляет 91%. 
В части спортивных объектов достраиваются 4 крытых футбольных манежа - СМР по программе выполнены на 98%. 
- Завершен один из 6-ти объектов программы строительства детских оздоровительных лагерей этого года. СМР закрыты на 59%. 
- По программе строительства блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения готовы 7 объектов. С учетом строящихся в настоящее время 9-ти объектов, выполнение работ оценивается в 94%. 
 О программах жилищного строительства. 
На сегодня построено 2 млн 269 тысяч квадратных метров – это 85% от годового плана. 
В опережающем темпе работы ведутся по индивидуальному жилищному строительству. При плане в 8 тысяч 330 домов уже построено 10 тысяч 533 индивидуальных дома. План перевыполнен на 27%.
- По линии коммерческого строительства текущие результаты составляют 58% от плана. В абсолютных цифрах это 731 (семьсот тридцать одна) тысяча кв.м., или 94 многоквартирных дома. 70 многоквартирных домов находятся на стадии строительства. 
Социальная ипотека. Годовой план программы составляет
280 тысяч кв.м., или 161 дом. К текущей дате в рамках программы построено 116 тысяч кв.м. жилья, что составляет 41% от запланированных показателей. 
Программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
Из 740-ка (семисот сорока) семей 636 участников входят в категорию «Дети-сироты».
Этап заключения контрактов муниципалитетами на жилые помещения с Госжилфодном завершен.
- 152 участника программы уже получили жилье по договорам найма;
- На 252 жилых помещения зарегистрировано право собственности ГЖФ. 
- 41 помещение ставится на кадастровый учет и проходит процедуру регистрации права собственности ГЖФ;
- 191 (сто девяносто одно) помещение достраивается.
В категории «Многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей» из 47-ми участников свои сертификаты реализовали 39. 
8 семей находятся в поиске подходящего жилья.
8 сертификатов на жилье в этом году должны получить представители категории «Вынужденные переселенцы, чернобыльцы и  переселенцы с Крайнего Севера». 5 сертификатов выданы, при этом 3 из них уже реализовано. 
По категории «Молодые семьи» субсидию реализовали все 49 получателей этого года.
О ситуации с охраной труда и проведении контрольно-надзорных мероприятий в этой части.
Статистику производственного травматизма в отрасли ведет Государственная инспекция труда. Проверки строящихся объектов осуществляются на протяжении всего года без перерывов.
Госстройнадзор выходил с проверками на объекты 1 тысячу 378 раз.
По итогам контрольно-надзорных мероприятий ведомство вынесло
94 постановления на 5 млн 238 тысяч рублей. 
Саморегулируемые организации своими силами провели 1 тысячу 638 проверок. 
572 проверки с начала года осуществило Главное инвестиционно-строительное управление республики на объектах, строящихся в рамках госпрограмм. 
Всего с января на стройплощадках было выявлено 954 нарушения. Подавляющее большинство из них – 947 замечания – устранены оперативно. 
Сразу два муниципальных образования республики – Казань и Апастовский район – вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по направлениям, курируемых Минстроем Российской Федерации. 
Столица республики стала второй в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (“умный город”)».  Всего было подано 95 заявок из 39 субъектов России. 
Апастово также заняло второе место в своей номинации - «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Конкуренция здесь была еще выше – жюри конкурса рассмотрело 262 конкурсные заявки. 
Одним из основных критериев оценки проектов была возможность тиражирования применяемых практик на территориях других субъектов и муниципальных образований. Татарстан в очередной раз подтвердил свой статус территории, на которой внедряются самые современные технологии и решения. 
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