	
Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры
    Завершается реализация республиканских программ капитального ремонта объектов социальной и культурной сферы. В них включены почти 3,5 тысячи объектов, а финансовый объем программных мероприятий этого года составляет более 23 млрд рублей. 
На сегодня выполнение программ капитального ремонта оценивается в 94%.  Из 27-ми программ завершены 13, в которые входят 1002 объекта на 2,4 млрд рублей. На текущей неделе завершилась программа капитального ремонта объектов управления Федеральной службы войск национальной гвардии. 
В сфере образования из 3-х программ, в которые суммарно входят 413 объектов в работе остается программа капитального ремонта 
образовательных учреждений. 
Остается завершить ремонт в 3-х детских садах г.Казани. 46 объектов отремонтированы.  
- По программе капитального ремонта медицинских стационаров работы по программе выполнены на 88%. 10 объектов готовы, 8 остаются в работе.  
· В 	рамках 	программы 	капитального 	ремонта 	зданий, 
подведомственных Министерству внутренних дел работы ведутся на  
4-х объектах, 5 завершены. Объем выполнения в целом составляет 86 %.   
· По программе ремонта детских оздоровительных лагерей в этом году включены 6 объектов, из которых полностью готовы 2. 
4 объекта пока остаются в работе. Выполнение строительно-монтажных работ по программе оценивается в 93%. 
· Программа капитального ремонта подростковых клубов выполнена более чем на 78%. В работе остаются 2 объекта, 7 завершены. 
· В завершающей стадии работы по программе капитального ремонта спортивных объектов – из 18 объектов остается завершить работы на 3-х. 
Общий объем работ по программе достиг 98%. 
Из 27-ми объектов, предусмотренных программой капремонта стационарных организаций социального обслуживания, остается в работе только один объект в Атнинском районе. 
По реализации программ модернизации инженерной инфраструктуры и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. 
· По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации» из 8-ми объектов завершены 6. В работе у подрядчиков находятся 2 объекта в 2-х муниципалитетах.  Выполнение СМР составляет 96%. 
· Программа «Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения» завершена в 11-ти районах 
республики. В 2-х муниципальных образованиях реализация программных мероприятий 	продолжается. 	В 	целом 	работы 
выполнены на 99%.
По программе «Обеспечение населения питьевой водой» полностью реализовали запланированные мероприятия 42 муниципальных района республики. Остается завершить работы в Нурлатском районе.
Завершает блок программных мероприятий -  программа капитального ремонта в многоквартирных домах.   
По данным Государственной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда» лимит к текущей дате освоен на 97%.  В абсолютных цифрах объем освоения составляет 6,4 млрд рублей. 
Динамика за 2 недели составила 2%.  
Программа капитального ремонта МКД на 15% финансируется из казны муниципалитетов. Сегодня на счета Фонда из местных бюджетов поступило 597,26  млн рублей, что составляет 56 % от предусмотренного программой объема.  
	В 	сентябре 	уровень 	собираемости 	платежей 	за 	жилищно-
коммунальные услуги в среднем по Татарстану составил 103,3 %. Это на 0,5% выше показателя прошлого года. 
За январь-сентябрь текущего года собираемость платежей выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 0,6%, и составила 98,6% .  
 
Среднегодовой уровень составил 99,2 %, это выше чем за аналогичный период 2020 года на 1,2%.
Сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на 1 октября составила 8 млрд. рублей. Это почти двухмесячное начисление платежей. 
[bookmark: _GoBack]Татарстан входит в число регионов с наибольшей долей платежей, совершенных в электронном формате, в их общем объеме. Если сравнивать с сентябрем прошлого года, она выросла на 5% – и составляет 67,2 %.  
О задолженности за поставленные энергоресурсы со стороны организаций жилищно-коммунального комплекса.  
Долг за электроэнергию снизился за год на 55 млн рублей. Сейчас он 
составляет 69,5 млн. рублей.
Просроченная задолженность исполнителей коммунальных услуг перед АО «Татэнерго» за поставки тепловой энергии оценивается 
в 176 млн рублей.
За газ просроченная задолженность к указанной дате составила 310 млн рублей. За год сумма долга снизилась на 57 млн рублей.  
22 октября исполнилось 100 лет со дня образования строительной отрасли республики: ровно век назад, 22 октября 1921 года приказом Комитета государственных сооружений была создана Первая государственная универсальная строительная контора. Прошла целая эпоха. Сегодня стройкомплекс Татарстана – это крупнейший сектор экономики, генерирующий каждый восьмой рубль в его валовом региональном продукте. Это отрасль, в которой заняты более 85-ти тысяч человек и 400 предприятий промышленности строительных материалов. 
 
 
  
