

Дополнительное соглашение № 2  
к договору от «08» мая 2018 г. №20-18/МКД  
о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

г. Казань

« 07 » 02 2019 г.

Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» в лице уполномоченного представителя Абузярова Айрата Рафаэлевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2019 № 01, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «РСС инжиниринг» в лице директора Таунова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые по тексту «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к договору от «08» мая 2018г. № 20-18/МКД (далее – договор) о нижеследующем.

1. На основании пункта 2.1.3. договора внести в договор следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.1. договора изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Общая стоимость выполняемых работ на объектах по настоящему договору составляет: 355 106 279,02 рублей (триста пятьдесят пять миллионов сто шесть тысяч двести семьдесят девять рублей 02 копейки), в том числе НДС – 54 168 754,43 рублей».

1.2. В приложении № 1 к договору пункты 7, 25, 28, 32 изложить в следующей редакции:

«7	7	ул.Глазунова, д.8, корп.1	ремонт подъездов в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
25	12	ул.Батыршина, д. 19	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
28	15	ул.Галимджана Баруди, д.21	устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подвального помещения
32	1	ул.Достоевского, д.53	Утепление фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения»

1.3 В приложении № 1 к договору слова «Итого стоимость договора – 385 125 083 (триста восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч восемьдесят три) рубля 75 копеек В том числе стоимость НДС – 58 747 894 (пятьдесят восемь миллионов семьсот сорок семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 14 копеек» исключить.

1.4 Приложение № 2 к договору изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Стороны установили, что:

2.1 Подрядчик обязуется выполнить дополнительные объемы работ в соответствии с условиями договора и п.1 настоящего дополнительного соглашения.

2.2 Подрядчик несет ответственность за нарушения, выявленные в ходе проверок контрольными (надзорными) органами (ГЖИ РТ, Счетная палата, Департамент казначейства МФ РТ, иные органы контроля и надзора) в рамках исполнения настоящего дополнительного соглашения и договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2018 считать недействительным с даты вступления в силу настоящего дополнительного соглашения.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.

6. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора и законодательством.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

#### Юридические адреса и реквизиты сторон:

Наименование организации	Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан»	Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «РСС инжиниринг»
Юридический адрес	1655258891	420043, г.Казань, ул.Чехова, д. 57, пом.2
ИНН	165501001	1656062524
Наименование Банка	Министерство Финансов РТ (НО «Фонд ЖКХ РТ»), Р3000000001-ФондЖКХ) ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань	ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань
БИК	049205805	049205805
Корр. счет	30101810000000000805	30101810000000000805
Расчетный счет	40603810700023000140	40702810300020007667
ОГРН	1131600004337	





График выполнения работ

Адрес многоквартирного дома			Вид работ	Стоимость выполнения работ, руб.	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ
г.Казань, Приволжский район						
1	1	Пр.Победы, д.15, корп.1	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	102 459,93	С даты заключения договора	01.12.2018
2	2	Пр.Победы, д.24	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	143 062,46	С даты заключения договора	01.12.2018
3	3	ул.Хусаина Мавлютова, д.48	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	263 799,56	С даты заключения договора	01.12.2018
4	4	ул.Юлиуса Фучика, д.16	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	126 031,91	С даты заключения договора	01.12.2018
5	5	ул.Юлиуса Фучика, д.18	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	158 094,63	С даты заключения договора	01.12.2018
6	6	ул.Юлиуса Фучика, д.24	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	108 824,13	С даты заключения договора	01.12.2018
7	7	ул.Глазунова, д.8, корп.1	ремонт подъездов в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	22 653 141,46	С даты заключения договора	01.12.2018

8	8	ул.Глазунова, д.8, корп.2	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 314 881,42	С даты заключения договора	01.12.2018
9	9	ул.Юлиуса Фучика, д.97	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	7 547 204,71	С даты заключения договора	01.12.2018
10	10	ул.Сафиуллина, д.17	ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	12 106 390,87	С даты заключения договора	01.12.2018
11	11	ул.Юлиуса Фучика, д.2	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	234 720,90	С даты заключения договора	01.12.2018
12	12	пр. Победы, д. 18	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	213 723,54	С даты заключения договора	01.12.2018
13	13	ул.Дубравная, д. 49	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	259 742,30	С даты заключения договора	01.12.2018
<b>г.Казань, Московский район</b>						
14	1	ул.Бондаренко, д.9	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт	10 970 026,04	С даты заключения договора	01.12.2018



			фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши			
15	2	ул.Химиков, д.3	ремонт крыши	3 714 121,39	С даты заключения договора	01.12.2018
16	3	пр.Ямашева, д.19	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 264 333,99	С даты заключения договора	01.12.2018
17	4	ул.Волгоградская, д.23	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подвального помещения	5 188 351,43	С даты заключения договора	01.12.2018
18	5	ул.Восстания, д.28	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши	10 246 596,96	С даты заключения договора	01.12.2018
19	6	ул.Восстания, д.42	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подъездов	4 257 930,33	С даты заключения договора	01.12.2018
20	7	ул.Декабристов, д.100	ремонт подвального помещения, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши	14 332 746,64	С даты заключения договора	01.12.2018
21	8	ул.Декабристов, д.193	ремонт подвального помещения	946 036,13	С даты заключения договора	01.12.2018
22	9	ул.Восстания, д.36	ремонт подвального помещения	651 443,95	С даты заклю-	01.12.2018

					чения договора	
23	10	ул.Батыршина д.21	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	8 070 813,21	С даты заключения договора	01.12.2018
24	11	пр.Ямашева, д.17	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	5 533 352,66	С даты заключения договора	01.12.2018
25	12	ул.Батыршина, д.19	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	13 639 047,28	С даты заключения договора	01.12.2018
26	13	ул.Блюхера, д. 9	ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	2 381 287,94	С даты заключения договора	01.12.2018
27	14	ул.Серова, д.11	ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	6 646 946,27	С даты заключения договора	01.12.2018
28	15	ул.Галимджана Баруди, д.21	устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подвального помещения	11 743 049,41	С даты заключения договора	01.12.2018

29	16	ул.Бакалейная, д.50	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 951 830,36	С даты заключения договора	01.12.2018
30	17	ул.Химиков, д.21	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 711 639,57	С даты заключения договора	01.12.2018
31	18	ул.Шамяля Усманова, д.20	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	12 983 514,28	С даты заключения договора	01.12.2018
<b>г.Казань, Вахитовский район</b>						
32	1	ул.Достоевского, д.53	Утепление фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	32 607 936,99	С даты заключения договора	01.12.2018
33	2	ул.Зинина, д.15	ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт подъездов в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	14 448 560,45	С даты заключения договора	01.12.2018



34	3	ул.Зинина, д.41	ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подъездов в многоквартирном доме	17 856 142,21	С даты заключения договора	01.12.2018
35	4	ул.Карима Тинчурина, д.1	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подъездов в многоквартирном доме	16 609 958,31	С даты заключения договора	01.12.2018
36	5	ул.Карима Тинчурина, д.1А	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт подъездов в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	17 180 097,50	С даты заключения договора	01.12.2018
г.Казань, Кировский район						



37	1	ул.Лушникова, д.3А	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 579 114,04	С даты заключения договора	01.12.2018
38	2	ул.Ильича 38	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов	1 024 937,84	С даты заключения договора	01.12.2018
39	3	ул.Фрунзе 13	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 708 674,29	С даты заключения договора	01.12.2018
40	4	ул.Светлая 19	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 785 663,39	С даты заключения договора	01.12.2018
41	5	ул.Горьковское шоссе, д.41	ремонт крыши	5 655 597,42	С даты заключения договора	01.12.2018
42	6	ул.Лейтенанта Красикова, д.14	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 935 204,38	С даты заключения договора	01.12.2018
43	7	ул.Революционная, д.49	ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада	21 208 365,34	С даты заключения договора	01.12.2018
44	8	ул.25-го Октября, д.20/8	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	9 749 432,70	С даты заключения договора	01.12.2018
45	9	Горьковское шоссе 14	ремонт крыши, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	7 280 805,62	С даты заключения договора	01.12.2018
46	10	ул.Можайского, д.16А	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт подъездов, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	6 939 679,05	С даты заключения договора	01.12.2018

47	11	ул.Горьковское шоссе, д.10	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	11 829 100,06	С даты заключения договора	01.12.2018
48	12	ул.Можайского, д.16	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов	2 241 863,77	С даты заключения договора	01.12.2018
<b>ВСЕГО:</b>				355 106 279,02		

Заказчик:  
Некоммерческая организация  
«Фонд жилищно-коммунального  
хозяйства Республики Татарстан»

Уполномоченный представитель  
А.Ф. Абузяров



Подрядчик:  
Общество с ограниченной  
ответственностью «РСС инжиниринг»

Директор  
А.Ю. Таунов

