

Дополнительное соглашение № 1
к договору от «08» мая 2018 г. №20-18/МКД

о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

г. Казань

«26» 12 2018 г.

Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», в лице уполномоченного представителя Абузярова Айрата Рафаэлевича, действующего на основании доверенности от 31.12.2017 №30, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «РСС инжиниринг», являющееся членом саморегулируемой организации, в лице директора коммерческого Резвановой Ирины Юрьевны, действующего на основании доверенности от 10.07.2017 №7/п, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые по тексту «Стороны», на основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2018 № 69 заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от «08» мая 2018г. № 20-18/МКД (далее – договор) о нижеследующем.

1. Стороны решили в соответствии с пунктом 2.1.3. договора внести в договор следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.1. договора изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Общая стоимость выполняемых работ на объектах по настоящему договору составляет: 378 309 251 (триста семьдесят восемь миллионов триста девять тысяч двести пятьдесят один) рубль 30 копеек, в том числе НДС – 57 708 190,88 рублей».

1.2. В приложении № 1 "Перечень объектов по капитальному ремонту" к договору пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25	12	ул.Батыршина, д. 19	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения»
-----	----	---------------------	--------------------------------------------------------

1.3. Приложение №2 «График выполнения работ» к договору изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.

4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора и законодательством.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Наименование организации	Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан»	Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «РСС инжиниринг»
Юридический адрес	1655258891	420043, г.Казань, ул.Чехова, д. 57, пом.2
ИНН	165501001	1656062524
Наименование Банка	Министерство Финансов РТ (НО «Фонд ЖКХ РТ»), Р3000000001-ФондЖКХ) ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань	ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань
БИК	049205805	049205805
Корр. счет	30101810000000000805	30101810000000000805
Расчетный счет	40603810700023000140	40702810300020007667
ОГРН	1131600004337	



Уполномоченный представитель
А.Р. Абузяров



Директор коммерческий

И.Ю. Резванова

«Приложение № 2
к договору о выполнении работ
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах
от «08» мая 2018г. №20-18/МКД»

График выполнения работ

Адрес многоквартирного дома			Вид работ	Стоимость выполнения работ, руб.	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ
г.Казань, Приволжский район						
1	1	Пр.Победы, д.15, корп.1	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	107 089,00	С даты заключения договора	01.12.2018
2	2	Пр.Победы, д.24	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	150 862,15	С даты заключения договора	01.12.2018
3	3	ул.Хусаина Мавлютова, д.48	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	276 755,35	С даты заключения договора	01.12.2018
4	4	ул.Юлиуса Фучика, д.16	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	126 097,76	С даты заключения договора	01.12.2018
5	5	ул.Юлиуса Фучика, д.18	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	167 591,82	С даты заключения договора	01.12.2018
6	6	ул.Юлиуса Фучика, д.24	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	108 825,31	С даты заключения договора	01.12.2018
7	7	ул.Глазунова, д.8, корп.1	ремонт подъездов в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых	24 199 260,39	С даты заключения договора	01.12.2018

			инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения			
8	8	ул.Глазунова, д.8, корп.2	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 950 732,13	С даты заключения договора	01.12.2018
9	9	ул.Юлиуса Фучика, д.97	ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	8 756 911,86	С даты заключения договора	01.12.2018
10	10	ул.Сафиуллина, д.17	ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	12 106 390,87	С даты заключения договора	01.12.2018
11	11	ул.Юлиуса Фучика, д.2	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	378 101,22	С даты заключения договора	01.12.2018
12	12	пр. Победы, д. 18	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	237 067,65	С даты заключения договора	01.12.2018
13	13	ул.Дубравная, д. 49	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	285 146,48	С даты заключения договора	01.12.2018
г.Казань, Московский район						

14	1	ул.Бондаренко, д.9	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши	11 675 803,78	С даты заключения договора	01.12.2018
15	2	ул.Химиков, д.3	ремонт крыши	3 714 121,39	С даты заключения договора	01.12.2018
16	3	пр.Ямашева, д.19	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 287 192,16	С даты заключения договора	01.12.2018
17	4	ул.Волгоградская, д.23	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подвального помещения	5 228 692,98	С даты заключения договора	01.12.2018
18	5	ул.Восстания, д.28	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши	10 447 439,96	С даты заключения договора	01.12.2018
19	6	ул.Восстания, д.42	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подъездов	5 960 696,19	С даты заключения договора	01.12.2018
20	7	ул.Декабристов, д.100	ремонт подвального помещения, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши	14 728 556,02	С даты заключения договора	01.12.2018
21	8	ул.Декабристов, д.193	ремонт подвального помещения	946 036,13	С даты заключения договора	01.12.2018
22	9	ул.Восстания, д.36	ремонт подвального помещения	726 259,03	С даты	01.12.2018

					заклю- чения договор а	
23	10	ул.Батыршина д.21	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	8 071 701,57	С даты заклю- чения договор а	01.12.2018
24	11	пр.Ямашева, д.17	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	5 967 472,38	С даты заклю- чения договор а	01.12.2018
25	12	ул.Батыршина, д. 19	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	13 672 263,41	С даты заклю- чения договор а	01.12.2018
26	13	ул.Блюхера, д. 9	ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	2 381 957,12	С даты заклю- чения договор а	01.12.2018
27	14	ул.Серова, д.11	ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	6 654 365,16	С даты заклю- чения договор а	01.12.2018
28	15	ул.Галимджана Баруди, д.21	устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт подвального помещения	15 616 595,14	С даты заклю- чения договор а	01.12.2018

29	16	ул.Бакалейная, д.50	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	4 942 258,59	С даты заключения договора	01.12.2018
30	17	ул.Химиков, д.21	ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	6 110 337,73	С даты заключения договора	01.12.2018
31	18	ул.Шагиля Усманова, д.20	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	13 261 658,42	С даты заключения договора	01.12.2018
г.Казань, Вахитовский район						
32	1	ул.Достоевского, д.53	Утепление фасада, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	34 119 744,28	С даты заключения договора	01.12.2018
33	2	ул.Зинина, д.15	ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт подъездов в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	14 748 845,11	С даты заключения договора	01.12.2018

34	3	ул.Зинина, д.41	ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подъездов в многоквартирном доме	18 454 004,06	С даты заключения договора	01.12.2018
35	4	ул.Карима Тинчурина, д.1	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подъездов в многоквартирном доме	18 808 989,80	С даты заключения договора	01.12.2018
36	5	ул.Карима Тинчурина, д.1А	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт подъездов в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	18 791 555,00	С даты заключения договора	01.12.2018
г.Казань, Кировский район						
37	1	ул.Лушникова, д.3А	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 630 042,41	С даты заключения договора	01.12.2018

38	2	ул.Ильича 38	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов	1 242 655,97	С даты заключения договора	01.12.2018
39	3	ул.Фрунзе 13	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 900 589,00	С даты заключения договора	01.12.2018
40	4	ул.Светлая 19	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 785 694,87	С даты заключения договора	01.12.2018
41	5	ул.Горьковское шоссе, д.41	ремонт крыши	6 020 068,11	С даты заключения договора	01.12.2018
42	6	ул.Лейтенанта Красикова, д.14	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 953 869,44	С даты заключения договора	01.12.2018
43	7	ул.Революционная, д.49	ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада	21 436 875,30	С даты заключения договора	01.12.2018
44	8	ул.25-го Октября, д.20/8	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	10 992 237,06	С даты заключения договора	01.12.2018
45	9	Горьковское шоссе 14	ремонт крыши, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	7 606 337,22	С даты заключения договора	01.12.2018
46	10	ул.Можайского, д.16А	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт подъездов, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	7 190 583,94	С даты заключения договора	01.12.2018
47	11	ул.Горьковское шоссе, д.10	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем	12 060 472,02	С даты заключения договора	01.12.2018

			теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения			
48	12	ул. Можайского, д.16	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов	2 322 448,56	С даты заключения договора	01.12.2018
ВСЕГО:				378 309 251,30		

Заказчик:

Некоммерческая организация
«Фонд жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан»

Уполномоченный представитель

А.Р. Абузяров



Подрядчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «РСС инжиниринг»

Директор коммерческий

И.Ю. Резванова

